



GRUPA ZUE

## **RAPORT BIEŻĄCY 29 / 2015**

**11 lutego 2015 r.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

Temat: Informacja o zawezwaniu do próby ugodowej

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy („Sąd”) odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej („Wniosek”) złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PKP PLK”) oraz informację o wyznaczonym na dzień 17 marca 2015 roku posiedzeniu Sądu w przedmiotowej sprawie.

PKP PLK w złożonym Wniosku zawezwał konsorcjum firm w składzie:

- 1) Bilfinger Infrastructure S.A z siedzibą w Warszawie (Lider);
- 2) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Partner);
- 3) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA S.A z siedzibą w Lubinie (Partner);
- 4) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (Partner);
- 5) Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. (Partner);

(zwane łącznie: „Uczestnicy”, „Wykonawca”), do próby ugodowej w sprawie o zapłatę solidarnie przez Uczestników na rzecz PKP PLK kwoty 27.963.053,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi („Roszczenie”) m.in. tytułem odszkodowania za opóźnienie wykonania przez Uczestników robót budowlanych dotyczących modernizacji linii kolejowej Nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie. Faza 3 roboty budowlane na łącznicy, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-18: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy lotniska Okęcie” („Kontrakt”).

W ocenie ZUE S.A., Spółka zrealizowała swój zakres robót w sposób należyty i w związku z tym, Roszczenie PKP PLK w części, za której wykonanie odpowiedzialna była Spółka jest bezzasadne. Mając to na uwadze Zarząd Spółki nie przewiduje zawarcia ugody, która nakładałaby na Spółkę obowiązek zaspokojenia Roszczeń zgłoszonych przez PKP PLK.

Zaznacza się, iż Kontrakt został wykonany przez Wykonawcę i odebrany przez PKP PLK.



## GRUPA ZUE

Dodatkowo Spółka zwraca uwagę na fakt, iż Wykonawca w dniu 14 sierpnia 2014 roku złożył przeciwko PKP PLK pozew o zapłatę kwoty 72.835.010,99 PLN, (z czego na rzecz Spółki kwoty 18.521.943,30 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia 18.08.2012 r. do dnia zapłaty), tytułem kar umownych za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy przez PKP PLK placu budowy w związku z przedmiotowym Kontraktem, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

*Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*