

## **RAPORT BIEŻĄCY 37/ 2018**

**19 lipca 2018 r.**

*Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.*

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. został podpisany przez konsorcjum w składzie:

- 1) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Lider),
- 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie (Partner),
- 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Partner) (dalej: Konsorcjum),

aneks do umowy z dnia 6 kwietnia 2017 r. (Aneks) z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie” (Umowa).

Spółka informowała o zawarciu Umowy w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Na podstawie aneksu uzgodniono wykonanie dodatkowych prac w ramach inwestycji w konsekwencji czego wynagrodzenie Konsorcjum za realizację Umowy uległo zwiększeniu do kwoty 201,7 mln zł netto (248,0 mln zł brutto) jak również wydłużeniu do dnia 15 maja 2020 r. uległ termin realizacji Umowy. Jednocześnie w związku ze zmianą terminu realizacji Umowy zaktualizowany został harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.

Spółka informuje przy tym, że dodatkowe prace określone w Aneksie zostaną wykonane przez Partnerów Konsorcjum.