

## **RAPORT BIEŻĄCY 17 / 2016**

**1 kwietnia 2016 r.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji*

Temat: Informacja o aneksie do umowy z PKP PLK S.A.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2016 roku doszło do podpisania przez konsorcjum w składzie:

- 1) Spółka (Lider),
- 2) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (Partner)

(łącznie jako Konsorcjum)

z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (PKP PLK) aneksu do umowy (Aneks) na „Rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory” (Umowa), o której podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 86/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku.

Na podstawie Aneksu przedłużono termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30 kwietnia 2016 roku, a w konsekwencji zmieniono terminy realizacji kamieni milowych kontraktu wynikające z Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.